

दिनांक 11.06.2016 को अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे नोती इटौला" के किये गये औचक निरीक्षण की अभिलिखित टिप्पणी

द्वारा : जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 11.05.2016 को अपरान्ह में जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित "निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे नोती इटौला" का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री महेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़, श्री वी०के० पाण्डेय मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री भगवान दास कमलवंशी तहसीलदार लालगंज, प्रतापगढ़ उपस्थित रहे।



1. निरीक्षण के दौरान श्री वी०के० पाण्डेय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माह मार्च 2015 में स्वीकृति हुआ है जिसकी स्वीकृति लागत 98.42 लाख रुपये, अवमुक्त धनराशि 49.21 लाख रुपये, व्यय धनराशि 39.48 लाख रुपये, कार्य प्रारम्भ माह जून 2016 एवं कार्य पूर्ण की तिथि माह दिसम्बर 2016 तथा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, प्रतापगढ़ है।
2. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त भवन निर्माणाधीन है जिसमें छत पड़ गयी है, बाहर प्लास्टर हुआ भीतर बाकी है तथा परिसर में मिट्टी न डाले जाने के कारण गड़्ढा है। साथ ही यह भी पाया गया कि उक्त कार्य अत्यन्त ही धीमी गति से चल रहा है और मौके पर 03 राजगीर तथा 05 मजदूर कार्य कर रहे थे। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के सम्बन्ध में तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही

6

(2)

सुनिश्चित करें।

3. निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं है, जबकि उक्त निरीक्षण की सूचना दूरभाष एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता को दे दी गयी थी, जिसके कारण कार्य में लागत एवं व्यय धनराशि धनराशि की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त के लिए उत्तरदायी अधिशाषी अभियन्ता आवास विकास परिषद, प्रतापगढ़ का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।

4. निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्था के अधिशाषी अभियन्ता से समन्वय स्थापित उक्त निर्माणाधीन चिकित्सालय के कार्य की नियमित रूप से समीक्षा करके हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक सप्ताह की अद्यावधिक स्थिति फोटोग्राफ सहित अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डा० आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

(६)

कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़।

संख्या : 1195/शिविर-2016

दिनांक : जून 12, 2016

1. आयुक्त महोदय, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
4. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), प्रतापगढ़।
5. मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रतापगढ़।
6. उप जिलाधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़।
7. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. अधिशाषी अभियन्ता, आवास विकास परिषद, प्रतापगढ़।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रतापगढ़।
10. अन्य समस्त सम्बन्धित।

A. S. Singh
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।